
Id Modo 

de 

PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,N3/ENTREGABLE Duración Comienzo Fin Costo

1 POA CUINMA 2021 261 días lun 4/1/21 lun 3/1/22 $692.776,00

2 1. ADMINISTRACIÓN CENTRAL 261 días lun 4/1/21 lun 3/1/22 $13.500,00

3 1. GESTIÓN INSTITUCIONAL $13.500,00

4 04.SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD $8.000,00

5 13 SEGURIDAD INTEGRADA $8.000,00

6 13.1 PREVENCIÓN $8.000,00

7 13.1.1 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL $8.000,00

8 13.1.1.1 PLANIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL $8.000,00

9 CUMPLIR LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 230 días lun 4/1/21 vie 19/11/21 $8.000,00

10 Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores 30 días lun 4/1/21 vie 12/2/21 $2.100,00

11 Edición , impresión  ( impresión de folletos de prevención de 
accidentes) 

100 días lun 4/1/21 vie 21/5/21 $4.500,00

12 Vestuario, lencería y prendas de protección como uniformes 
militares  (Adquisición de prendas de protección para cumplir 
los protocolos)

100 días lun 4/1/21 vie 21/5/21 $1.400,00

13 05 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN $5.500,00

14 12.1 DESARROLLO $5.500,00

15 12.1.4 DISEÑO DE SERVICIOS $5.500,00

16 12.1.4.1 DISEÑO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, INFRAESTRUCTURA Y 
COMUNICACIONES 

$5.500,00

17 SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMAS DE CABLEADO 
DE REDES DE LA BASE NAVAL SAN EDUARDO

60 días lun 4/1/21 vie 26/3/21 $5.500,00
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18 Edificios Locales Residencias, estructuras y cableados 66 días lun 4/1/21 lun 5/4/21 $5.500,00

19 55. PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO 261 días lun 4/1/21 lun 3/1/22 $568.546,00

20 01. EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA, PROTECCIÓN Y CONTROL DEL 
TERRITORIO NACIONAL

$460.346,00

21 009. GESTIÓN DE APOYO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LAS FF.AA $460.346,00

22 SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LAS OPERACIONES $460.346,00

23 SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LAS OPERACIONES MILITARES 261 días lun 4/1/21 lun 3/1/22 $460.346,00

24 Agua potable 261 días lun 4/1/21 lun 3/1/22 $131.000,00

25 Energía eléctrica 261 días lun 4/1/21 lun 3/1/22 $107.184,00

26 Telecomunicaciones 261 días lun 4/1/21 lun 3/1/22 $4.306,00

27 Servicio de Correo 129 días lun 4/1/21 jue 1/7/21 $66,00

28 Edición, impresión, reproducción de publicaciones, suscripciones, 
fotocopiado

129 días lun 4/1/21 jue 1/7/21 $17.226,00

29 Pasajes al Interior 66 días lun 4/1/21 lun 5/4/21 $13.398,00

30 Repuestos y Accesorios 66 días lun 4/1/21 lun 5/4/21 $6.699,00

31 Adquisición de insumos químicos y orgánicos 66 días lun 4/1/21 lun 5/4/21 $14.355,00

32 Alimentos, medicina, productos, aseo para animales 30 días lun 4/1/21 vie 12/2/21 $3.540,00

33 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias 67 días lun 4/1/21 mar 6/4/21 $16.269,00

34 Viáticos y subsistencia en el interior 30 días lun 4/1/21 vie 12/2/21 $1.914,00

35 Instalaciones , mantenimiento, reparación mobiliario 60 días lun 4/1/21 vie 26/3/21 $14.421,00

36 Alquiler de vehiculos 30 días lun 4/1/21 vie 12/2/21 $111.307,00

37 Material de oficina 66 días lun 4/1/21 lun 5/4/21 $5.646,00

38 Material de aseo y limpieza 66 días lun 4/1/21 lun 5/4/21 $6.316,00
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39 Material de impresiones, fotografías, reproducciones y publicaciones  60 días lun 4/1/21 vie 26/3/21 $6.699,00

40 003. EJECUTAR OPERACIONES DE SEGURIDAD DE ÁREAS ESTRATÉGICAS $108.200,00

41 001. SEGURIDAD HIDROCARBURÍFERA $108.200,00

42 OPERACIONES DE SEGURIDAD HIDROCARBURÍFERA 261 días lun 4/1/21 lun 3/1/22 $108.200,00

43 Telecomunicaciones 261 días lun 4/1/21 lun 3/1/22 $2.000,00

44 Edificios , locales, residencias y cableado estructurado 100 días lun 4/1/21 vie 21/5/21 $5.000,00

45 Instalaciones, mantenimiento, reparaciones de equipos y maquinarias 100 días lun 4/1/21 vie 21/5/21 $6.000,00

46 Mantenimiento y reparación de vehículos 100 días lun 4/1/21 vie 21/5/21 $4.000,00

47 Compra de maquinarias y equipos 100 días lun 4/1/21 vie 21/5/21 $91.200,00

48 57. ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 261 días lun 4/1/21 lun 3/1/22 $81.119,00

49 01. ENTRENAR AL PERSONAL MILITAR $36.119,00

50 003. EJERCICIOS COMBINADOS (BILATERALES, MULTILATERALES, 
MULTINACIONALES)

$3.756,00

51 ENTRENAMIENTO COMBINADO $3.756,00

52 SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS 261 días lun 4/1/21 lun 3/1/22 $3.756,00

53 Repuestos y Accesorios 261 días lun 4/1/21 lun 3/1/22 $3.756,00

54 004. ENTRENAMIENTO TERRESTRE, NAVAL Y AÉREO $32.363,00

55 ENTRENAMIENTO TERRESTRE, NAVAL Y AÉREO $32.363,00

56 SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL CUINMA 261 días lun 4/1/21 lun 3/1/22 $32.363,00

57 Mantenimiento y reparación de vehículos 261 días lun 4/1/21 lun 3/1/22 $32.363,00
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58 02 MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS EQUIPOS 
MILITARES 

$45.000,00

59 001.MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MILITAR $45.000,00

60 SOSTENIMIENTO PREVENTIVO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO) $45.000,00

61 OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA $45.000,00

62 SE PLANIFICAN 03 ENTREPUENTES Y 01 ALOJAMIENTO DE OFICIALES 261 días lun 4/1/21 lun 3/1/22 $45.000,00

63 Edificaciones, locales, residencias y cableado estructurado 261 días lun 4/1/21 lun 3/1/22 $45.000,00

64 91 SEGURIDAD INTEGRAL $29.611,00

65 02 OPERACIONES DE DEFENSA (SEGURIDAD HIDROCARBURÍFERA Y 
SOBERANÍA) 

$16.323,00

66 01 OPERACIONES DE APOYO AL SERVICIO NACIONAL (SEGURIDAD 
HIDROCARBURÍFERA)

$7.167,00

67 02.1 ALISTAMIENTO OPERACIONAL $7.167,00

68 02.1.2 ALISTAMIENTO DE UNIDADES $7.167,00

69 02.1.2.2 EJECUCIÓN DEL ALISTAMIENTO $7.167,00

70 CUMPLIMIENTOS DE LA ÓRDENES DE OPERACIONES $7.167,00

71 OPERACIONES DE SEGURIDAD HIDROCARBURÍFERA 
MARÍTIMA/SEGURIDAD HIDROCARBURÍFERA TERRESTRE 

261 días lun 4/1/21 lun 3/1/22 $7.167,00

72 Suministros para la defensa y seguridad pública 261 días lun 4/1/21 lun 3/1/22 $7.167,00

73 03 OPERACIONES DE APOYO A LA SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE 
RIESGOS 

$1.656,00

74 02.1 ALISTAMIENTO OPERACIONAL $1.656,00

75  02.1.2 ALISTAMIENTO DE UNIDADES $1.656,00
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76  02.1.2.2 EJECUCIÓN DEL ALISTAMIENTO $1.656,00

77 CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE OPERACIONES $1.656,00

78 OPERACIONES DE APOYO A LA SECRETARÍA NACIONAL DE 
GESTIÓN DE RIESGOS: APOYO DE BUZOS/APOYO SNGR/RESCATE
DE AHOGADOS

261 días lun 4/1/21 lun 3/1/22 $1.656,00

79 Suministro para la defensa y seguridad pública 261 días lun 4/1/21 lun 3/1/22 $1.656,00

80 09 OPERACIONES DE APOYO AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL $7.500,00

81 OPERACIONES DE APOYO AL CONSEJO ELECTORAL $7.500,00

82 SE PLANIFICA LA CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR 261 días lun 4/1/21 lun 3/1/22 $7.500,00

83 Viáticos y subsistencia en el interior 261 días lun 4/1/21 lun 3/1/22 $7.500,00

84 03 CONTROLAR Y PROTEGER LOS ESPACIOS ACUÁTICOS (OPERACIONES DE LA 
DEFENSA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL)

$13.288,00

85  01 OPERACIONES MARÍTIMAS ZD Y ZEE (OPERACIONES DE CONTROL DE 
ARMAS Y APOYO A LA POLICÍA NACIONAL PARA EL CONTROL 
ANTIDELINCUENCIAL Y CONTROL DE ARMAS)

$13.288,00

86  02.1 ALISTAMIENTO OPERACIONAL $13.288,00

87  02.1.2 ALISTAMIENTO DE UNIDADES $13.288,00

88  02.1.2.2 EJECUCIÓN DEL ALISTAMIENTO $13.288,00

89  CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE OPERACIÓN $13.288,00

90  OPERACIONES DE CONTROL DE ARMAS FLUVIAL/OPERACIONES 
DE CONTROL DE ARMAS TERRESTRES 

261 días lun 4/1/21 lun 3/1/22 $13.288,00

91 Mantenimiento y reparación de vehículos 261 días lun 4/1/21 lun 3/1/22 $7.200,00

92 Repuestos y Accesorios 261 días lun 4/1/21 lun 3/1/22 $6.088,00

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 5

Proyecto: POA BASEDU 2021

Fecha: jue 5/5/22



Meta 

Planificada

Meta 

Ajustada

Meta 

Ejecutada

Cumplimiento

Ejec./Ajust.

36 36 0 0%

4 4 0 0%

4 4 0 0%

3 3 0 0%

3 3 0 0%

3 3 0 0%

3 3 0 0%

3 3 0 0%

3 3 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

2º semestre 1er semestre 2º semestre

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 6

Proyecto: POA BASEDU 2021

Fecha: jue 5/5/22



Meta 

Planificada

Meta 

Ajustada

Meta 

Ejecutada

Cumplimiento

Ejec./Ajust.

1 1 0 0%

21 21 0 0%

16 16 0 0%

16 16 0 0%

16 16 0 0%

16 16 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

2º semestre 1er semestre 2º semestre

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 7

Proyecto: POA BASEDU 2021

Fecha: jue 5/5/22



Meta 

Planificada

Meta 

Ajustada

Meta 

Ejecutada

Cumplimiento

Ejec./Ajust.

1 1 0 0%

5 5 0 0%

5 5 0 0%

5 5 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

6 6 0 0%

2 2 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

2º semestre 1er semestre 2º semestre

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 8

Proyecto: POA BASEDU 2021

Fecha: jue 5/5/22



Meta 

Planificada

Meta 

Ajustada

Meta 

Ejecutada

Cumplimiento

Ejec./Ajust.

4 4 0 0%

4 4 0 0%

4 4 0 0%

4 4 0 0%

4 4 0 0%

4 4 0 0%

5 5 0 0%

3 3 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

2º semestre 1er semestre 2º semestre

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 9

Proyecto: POA BASEDU 2021

Fecha: jue 5/5/22



Meta 

Planificada

Meta 

Ajustada

Meta 

Ejecutada

Cumplimiento

Ejec./Ajust.

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

2 2 0 0%

2 2 0 0%

2 2 0 0%

2 2 0 0%

2 2 0 0%

2 2 0 0%

2 2 0 0%

1 1 0 0%

1 1 0 0%

2º semestre 1er semestre 2º semestre

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 10

Proyecto: POA BASEDU 2021

Fecha: jue 5/5/22


